

Rosângela Pinheiro G. Silva  
 Assessor A - Matr. 240314-4  
 Secretária de Habitação e  
 Paa. Fundiária

**Comunidade Capim Melado**  
**Cronograma das Ações de Regularização Fundiária**

ITEM	ETAPA/ATIVIDADE	Duração e Valor / Etapa	Mês																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
<b>9</b>	<b>Serviços Complementares</b>																				
9.1	Levantamento Topográfico (Empresa)																				
9.2	Cadastro Fundiário ( Empresa )																				
9.3	Cadastro Sócio-Fundiário( Empresa)																				
<b>10</b>	<b>Planta de Subsídio</b>																				
<b>11</b>	<b>Projeto de Regularização Fundiária</b>																				
11.1	Estudo Preliminar																				
11.2	Validação de Estudo Preliminar pela Comunidade																				
11.3	Projeto de Regularização Fundiária																				
11.4	Licenciamento, Aprovação e Registro (RGI)																				
<b>12</b>	<b>Regularização do Parcelamento</b>																				
<b>13</b>	<b>Regularização das Posses</b>																				
13.1	Protocolo no RGI																				
13.2	Relatório da etapa																				
<b>14</b>	<b>Relatório Síntese</b>																				
	DESEMBOLSO MENSAL																				100%
	PERCENTUAL MENSAL PAGO																				100%
	VALOR MENSAL																				
	PERCENTUAL MENSAL PAGO																				

656 00007/2017