

PROGRAMA REGIÃO OCEÂNICA SUSTENTÁVEL	2017				2018				2019				2020															
	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N
<b>PRO-SUSTENTÁVEL</b>																												
<b>I - URBANIZAÇÃO</b>																												
<b>PARQUE ORLA PIRATININGA</b>																												
Projetos executivos paisagístico, infraestruturas de esporte e lazer e vias de acesso																												
Edificações e equipamentos náuticos instalados																												
Paisagismo e rede de iluminação pública implantados e Nichos de recreação instalados																												
Sistema de Gestão do Projeto Parque Orla Piratininga e Sistema de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos implantados																												
Vias de acesso e pontes reestruturadas																												
<b>SISTEMA CICLOVIÁRIO</b>																												
Projeto executivo malha cicloviária																												
Projeto Executivo Lagoa de Itaipu																												
Malha cicloviária implantada																												
Implantação da ciclovia Lagoa de Itaipu																												
Projeto executivo bicicletários cobertos																												
Obras implantação bicicletários cobertos																												
Compra e instalação de bicicletários descobertos																												
Projeto Executivo Ciclovia Lagoa de Piratininga																												
Implantação da ciclovia Lagoa de Piratininga																												
Projeto Executivo ciclovia Lagoa de Itaipu - suspensão																												
Implantação da ciclovia Lagoa de Itaipu - suspensão																												
<b>REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO CORREDOR BRT - TRANSOCEÂNICA</b>																												
Paisagismo																												
Equipamentos de Controle																												
Estações																												
Sinalização Semafórica																												
Iluminação																												
Pavimentação																												
Drenagem																												
Terraplanagem do binário																												
Macro drenagem Sto Antonio																												
<b>II - INFRAESTRUTURA</b>																												
<b>DRENAGEM BAIRRO DA FAZENDINHA</b>																												
RUAS 54 e 55																												
<b>PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS</b>																												
<b>ROMANDA GONÇALVES</b>																												
Novas ruas (43)																												
<b>III - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL</b>																												
<b>C-6 RENATURALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO JACARÉ</b>																												
Estudos técnico-jurídico sobre Terrenos Reservados de Estado - TER ; Dominiabilidade de terrenos Reservado do Estado; Estudos Geohidroecológicos da Bacia do Rio Jacaré ; Cadastro das demolições parciais; Cadastro e diagnóstico social das famílias a serem removidas; Cartilha informativa sobre demolições; Relatório com cronograma de atividades, mapas e desenhos concluído.																												
Grupo Gestor da Bacia do Rio Jacaré organizado																												
Sistema de gestão integrada de resíduos implantado																												
Publicação sobre o processo de renaturalização do Rio Jacaré																												
Moradias demolidas																												
Equipamentos recreativos residenciais demolidos																												
Projeto de renaturalização do rio																												
Talude do talvegue e vegetação ciliar reconstituídos																												
Fauna local restaurada																												
Projetos de equipamentos simples de esporte, lazer e iluminação pública executados																												
<b>C-7 CENTRO DE REFERÊNCIA EM SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL URBANA (CERSU)</b>																												
Casa Modelo - Projeto executivo																												
Casa-modelo implantada																												
Casa-modelo e casa de vigilante mobiliadas e equipadas																												
Projeto executivo da infraestrutura de lazer																												
Infraestrutura de lazer implantada																												
Projeto executivo																												
Moradia de vigilante e canil construídos																												
Muros, guaritas e portais construídos																												
Sistema de alarme instalado																												
Projeto de iluminação executado																												
Manual de gestão do CERSU																												
Cursos e palestras ministrados																												
<b>C-8 PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DA REGIÃO OCEÂNICA</b>																												
Estudos sobre a dinâmica ambiental do sistema lagunar e suas bacias contribuintes e proposta de soluções; Estudo de avaliação de alternativas tecnológicas para redução do estoque de nutrientes nas lagoas																												
Grupos gestores de sub-bacias organizados																												
Manual de operação do sistema lagunar editado																												
Estudos sobre sistema de drenagem sustentável																												
Projetos executivos de restauração ecossistêmica do Morro da Viração, Ilhas do Pontal e do Veado e da praia do Sossego; Projetos executivos de infraestrutura do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET																												
Modelo de gestão sustentável do PARNIT estruturado																												
Livro Sistema Ambiental Região Oceânica editado																												
<b>C-9 ECOTURISMO E GESTÃO DE PRAIAS</b>																												
Trilha do Morro da Viração implantada; Equipamentos de segurança implantados; Projeto executivo Centro de Operação; Centro de observação implantado; Equipamentos do centro de observação adquiridos; Alojamento de pesquisadores e sala audiovisual estruturados.																												
Manual de trilhas editado																												
Estudo técnico para estabilização da Praia de Piratininga																												
Postos de salva-vidas construídos																												
Projeto executivo; Projetos de reestruturação dos acessos às praias e estacionamentos executados																												
<b>IV - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO</b>																												
Apelo ao Gerenciamento																												
Supervisão de obras																												
<b>V - OUTROS GASTOS</b>																												
Auditoria																												

Processo licitatório  
 Execução