



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Obras
SMO



BID
Melhorando vidas

TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 006/2021 (CI Nº 006/2020) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA SÊNIOR, INSERIDO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI (PRODUIS), QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NITERÓI E MARIANA VAZ DE SOUZA

Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro do ano de 2022, o Município de Niterói, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 28.521.748/0001-59 doravante denominado “Contratante”, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, nº. 987, 6º andar, Centro, Niterói/RJ – CEP.: 24.020-206, representado, neste ato, pelo Sr. Secretário de Obras e Infraestrutura do Município **VICENTE AUGUSTO TEMPERINI MARINS**, identidade nº 04.595.662-0, Órgão emissor DETRAN e Cadastro de Pessoa Física nº. 720.949.157-00, e do outro lado **MARIANA VAZ DE SOUZA**, identidade nº 114231244, Órgão emissor DETRAN/RJ Cadastro de Pessoa Física nº. 052.526.327-66 cujo endereço está localizado à Rua Martin Luttero, 110 – Itaipu – Niterói – RJ – CEP 24.344-119, doravante denominada “Consultor”, tendo em vista a decisão proferida no **Processo Administrativo nº. 190/000477/2020**, assinam o presente Termo Aditivo o qual se regerá por toda a legislação aplicável à espécie, pelas normas gerais consolidadas no referido Contrato e ainda pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de conclusão e entrega do objeto do Contrato nº 006/2021 (CI Nº 006/2020), relativo a execução de serviços de consultoria especializada em infraestrutura sênior.

Parágrafo Primeiro (Da Prorrogação do Prazo): Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de conclusão e entrega do objeto do contrato por 12 (doze) meses, com início da vigência em 15 de janeiro de 2023 e término para o dia 14 de janeiro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – Considerando o valor mensal dos serviços de R\$ 13.293,49 (Treze mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos) e o prazo de prorrogação mencionado no § 1º, o valor efetivo da prestação dos serviços será de R\$ 159.521,88 (Cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos).



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Obras
SMO





BID
Melhorando vidas

CLÁUSULA TERCEIRA – Ratificam-se todas as demais Cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato em comento, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - O presente Aditamento será publicado, em extrato, de acordo com o que dispõe o Parágrafo Único, Artigo 61 da Lei Federal nº. 8.666/1993, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro na forma contida na Deliberação TCE/RJ nº. 280/2017.

Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito.

PELO CONTRATANTE	PELA CONTRATADA
 VICENTE AUGUSTO TEMPERINI MARINS SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	 MARIANA VAZ DE SOUZA CONSULTORA