


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	REFORMA DO MÉDICO DE FAMÍLIA SOUZA SOARES	DATA : 17/08/2021		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MÉDICO DE FAMÍLIA SOUZA SOARES	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA LIONS CLUB, Nº 37, BAIRRO SANTA ROSA, NITERÓI, RJ	EMOP	2021/05	-	-
	CLIENTE:	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI	SBC	2021/06 - Rio de Janeiro	115,54%	-
	UNIDADES:	278.89m²	SCO	2021/05	121,78%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.453,39	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
			SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	86,55%	49,04%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	26.057,19	70,00%	15,00%	15,00%	100,00 %'
			18.240,03	3.908,58	3.908,58	26.057,19
2	CANTEIRO DE OBRA	8.186,40	50,00%	25,00%	25,00%	100,00 %'
			4.093,20	2.046,60	2.046,60	8.186,40
3	MOVIMENTO DE TERRA	995,28	100,00%			100,00 %'
			995,28			995,28
4	TRANSPORTES	3.482,58	100,00%			100,00 %'
			3.482,58			3.482,58
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	38.312,41	45,00%	35,00%	20,00%	100,00 %'
			17.240,58	13.409,34	7.662,49	38.312,41
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	0,00	100,00%			100,00 %'
						0,00
7	ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	100,00%			100,00 %'
						0,00
8	BASES E PAVIMENTOS	0,00	100,00%			100,00 %'
						0,00
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	752,45	15,00%	30,00%	55,00%	100,00 %'
			112,87	225,74	413,84	752,45
10	FUNDAÇÕES	0,00	100,00%			100,00 %'
						0,00
11	ESTRUTURAS	6.411,96	50,00%	50,00%		100,00 %'
			3.205,98	3.205,98		6.411,96
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	11.773,02		50,00%	50,00%	100,00 %'
				5.886,51	5.886,51	11.773,02
13	REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS	67.488,09		50,00%	50,00%	100,00 %'
				33.744,05	33.744,04	67.488,09
14	ESQUADRIAS	62.167,37		40,00%	60,00%	100,00 %'
				24.866,95	37.300,42	62.167,37
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	47.681,38	50,00%	30,00%	20,00%	100,00 %'
			23.840,69	14.304,41	9.536,28	47.681,38
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	35.136,42	50,00%	50,00%		100,00 %'
			17.568,21	17.568,21		35.136,42
17	PINTURAS	60.035,07		30,00%	70,00%	100,00 %'
				18.010,52	42.024,55	60.035,07
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	36.856,60		15,00%	85,00%	100,00 %'
				5.528,49	31.328,11	36.856,60
			88.779,42	142.705,38	173.851,42	405.336,22
			405.336,22	88.779,42	231.484,80	