

ESPECIFICAÇÃO: REFORMA DO PMF WILMA SPIN (VILA IPIRANGA), SITUADO À RUA TENENTE OSÓRIO, S/N, BAIRRO FONSECA - NITERÓI - RJ.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (R\$)	MÊS 4 (R\$)
1	SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	62.494,77	43.746,34	6.249,48	6.249,48	6.249,48
2	CANTEIRO DE OBRA	12.559,26	12.559,26			
4	TRANSPORTES	3.267,65	1.960,59			1.307,06
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	37.046,88	16.671,10	6.791,93	6.791,93	6.791,93
11	ESTRUTURAS	449,81	449,81			
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	18.912,21	18.912,21			
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	74.646,33		14.929,27	29.858,53	29.858,53
14	ESQUADRIAS	53.966,17		32.379,70	10.793,24	10.793,24
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E	112.782,27	45.112,91	33.834,68	33.834,68	
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	46.288,57	23.144,28	23.144,29		
17	PINTURAS	63.577,53		12.715,51	25.431,01	25.431,01
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, ME	182.215,99		72.886,40	54.664,80	54.664,76
TOTAL		668.207,44	162.556,50	202.931,26	167.623,67	135.096,01
		100,00%	24,4%	30,3%	25,1%	20,2%
ACUMULADO		668.207,44	162.556,50	365.487,76	533.111,43	668.207,44
		100,00%	24,4%	54,7%	79,8%	100%