
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI

GEM - GERÊNCIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

NEA - NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO:

ETAPA DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 (R$) MÊS 2 (R$) MÊS 3 (R$) MÊS 4 (R$)

43.746,34 6.249,48 6.249,48 6.249,48

12.559,26

1.960,59 1.307,06

16.671,10 6.791,93 6.791,93 6.791,93

449,81

18.912,21

14.929,27 29.858,53 29.858,53

32.379,70 10.793,24 10.793,24

45.112,91 33.834,68 33.834,68

23.144,28 23.144,29

12.715,51 25.431,01 25.431,01

72.886,40 54.664,80 54.664,76

668.207,44 162.556,50 202.931,26 167.623,67 135.096,01

100,00% 24,4% 30,3% 25,1% 20,2%

668.207,44 162.556,50 365.487,76 533.111,43 668.207,44

100,00% 24,4% 54,7% 79,8% 100%

18 APARELHOS HIDRÁLICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS182.215,99

17 PINTURAS 63.577,53

14 ESQUADRIAS 53.966,17

16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 46.288,57

REFORMA DO PMF WILMA SPIN (VILA IPIRANGA), SITUADO À RUA TENENTE OSÓRIO, 

S/N, BAIRRO FONSECA - NITERÓI - RJ.

ACUMULADO

1 SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO 62.494,77

2 CANTEIRO DE OBRA 12.559,26

TOTAL

4

5

11

13

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS112.782,27

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

TRANSPORTES 3.267,65

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 37.046,88

449,81

18.912,21

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 74.646,33

12

ESTRUTURAS

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
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