


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	ADEQUAÇÃO DO PADRÃO E REDISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA NA BASE DO SAMU ALAMEDA	DATA : 23/08/2021		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DO PADRÃO E REDISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA NA BASE DO SAMU ALAMEDA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AVENIDA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA 144, SÃO LOURENÇO, NITERÓI - RJ 24120-196	EMOP	2021/03	-
	CLIENTE:	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI	SBC	2021/05 - Rio de Janeiro	115,54%
	UNIDADES:	1658.82m²	SCO	2021/02	121,78%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 36,99	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	86,55%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%
					0,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela	
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	2.580,00	100,00%	100,00%	%'
			2.580,00	2.580,00	
2	CANTEIRO DE OBRA	1.327,38	100,00%	100,00%	%'
			1.327,38	1.327,38	
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	100,00%	100,00%	%'
				0,00	
4	TRANSPORTES	0,00	100,00%	100,00%	%'
				0,00	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	85,73	100,00%	100,00%	%'
			85,73	85,73	
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	0,00	100,00%	100,00%	%'
				0,00	
7	ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	100,00%	100,00%	%'
				0,00	
8	BASES E PAVIMENTOS	0,00	100,00%	100,00%	%'
				0,00	
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	0,00	100,00%	100,00%	%'
				0,00	
10	FUNDAÇÕES	0,00	100,00%	100,00%	%'
				0,00	
11	ESTRUTURAS	0,00	100,00%	100,00%	%'
				0,00	
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	0,00	100,00%	100,00%	%'
				0,00	
13	REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS	552,49	100,00%	100,00%	%'
			552,49	552,49	
14	ESQUADRIAS	0,00	100,00%	100,00%	%'
				0,00	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	56.602,02	100,00%	100,00%	%'
			56.602,02	56.602,02	
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	100,00%	100,00%	%'
				0,00	
17	PINTURAS	210,96	100,00%	100,00%	%'
			210,96	210,96	
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00	100,00%	100,00%	%'
				0,00	
			61.358,58	61.358,58	
				61.358,58	
				61.358,58	