

	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>				
	<b>OBRA:</b>	ADEQUAÇÃO DO PADRÃO E REDISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA NA BASE DO SAMU ALAMEDA	<b>DATA :</b> 23/08/2021		<b>BDI :</b> 25,00%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	ADEQUAÇÃO DO PADRÃO E REDISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA NA BASE DO SAMU ALAMEDA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	AVENIDA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA 144, SÃO LOURENÇO, NITERÓI - RJ 24120-196	EMOP	2022/02	-
	<b>CLIENTE:</b>	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI	SBC	2022/02 - Rio de Janeiro	116,72%
	<b>UNIDADES:</b>	1658.82m²	SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	84,56%
	<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 41,24		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					0,00%
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>MÊS 1</b>	<b>Total parcela</b>	
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	2.580,00	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
			2.580,00		2.580,00
2	CANTEIRO DE OBRA	1.502,10	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
			1.502,10		1.502,10
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
					0,00
4	TRANSPORTES	0,00	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
					0,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	90,30	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
			90,30		90,30
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	0,00	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
					0,00
7	ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
					0,00
8	BASES E PAVIMENTOS	0,00	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
					0,00
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	0,00	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
					0,00
10	FUNDAÇÕES	0,00	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
					0,00
11	ESTRUTURAS	0,00	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
					0,00
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	0,00	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
					0,00
13	REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS	769,11	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
			769,11		769,11
14	ESQUADRIAS	0,00	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
					0,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	63.249,82	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
			63.249,82		63.249,82
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
					0,00
17	PINTURAS	223,37	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
			223,37		223,37
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00	100,00%	100,00' %'	100,00' %'
					0,00
			68.414,70	68.414,70	68.414,70
			68.414,70		