
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

9.619,00 9.619,00 9.619,00 9.619,00

70,00% 10,00% 10,00% 10,00%

8.981,95 1.283,14 1.283,14 1.283,12

100,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.783,43 1.783,43 1.783,43 1.783,42

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

48.484,54 48.484,54 48.484,54 48.484,55

100,00%

100,00%

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES 0,00
100,00' %'

0,00

100,00' %'

4 TRANSPORTES 7.133,71
100,00' %'

7.133,71

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 193.938,17
100,00' %'

193.938,17

2 CANTEIRO DE OBRA 12.831,35
100,00' %'

12.831,35

3 MOVIMENTO DE TERRA 0,00
100,00' %'

0,00

Total parcela

1
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 
CAMPO

38.476,00
100,00' %'

38.476,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

40,00% 50,00% 10,00%

13.471,58 16.839,48 3.367,89

50,00% 50,00%

8.888,13 8.888,13

10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

17.482,04 69.928,15 69.928,15 17.482,03

100,00%

100,00%

50,00% 50,00%

205.735,87 205.735,86

100,00%

100,00%

86.350,96 153.457,97 362.561,74 287.755,87

86.350,96 239.808,93 602.370,67 890.126,54

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 
ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

0,00
100,00' %'

0,00

890.126,54 890.126,54

16
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÕES

411.471,73
100,00' %'

411.471,73

17 PINTURAS 0,00
100,00' %'

0,00

14 ESQUADRIAS 0,00
100,00' %'

0,00

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 
SANITÁRIAS E MECÂNICAS

0,00
100,00' %'

0,00

12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 17.776,26
100,00' %'

17.776,26

13 REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS 174.820,37
100,00' %'

174.820,37

10 FUNDAÇÕES 0,00
100,00' %'

0,00

11 ESTRUTURAS 33.678,95
100,00' %'

33.678,95

8 BASES E PAVIMENTOS 0,00
100,00' %'

0,00

9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 0,00
100,00' %'

0,00

7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES 0,00
100,00' %'

0,00


