CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS DATA : 24/09/2021 BDI : 25,00%
TORTELLY FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS P 202107 P
TORTELLY
" = SBC 2021/06 - Rio de Janeiro 115,54% 06/2021
LOCAL: RUA ATHAYDE PARREIRAS N° 266, BAIRRC DE FATIMA - NITEROI
RJ sCo 2021/05 121,78% 05/2021
CLIENTE: FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI SICRO 2016/11 COM DESONERAGAQ 88,81% 03/2017
SICRO 2021/04 COM DESONERA(;AO 08/2021
UNIDADES: 2606.35m* SINAPI 2021/08 COM DESONERACﬂO 86,55% 49,04% 09/2021
VALOR POR RS 341,52 COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 | Total parcela
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00 %
1 38.476,00
CAMPO 9.619,00 9.619,00 9.619,00 9.619,00 38.476,00
70,00%| 10,00% 10,00% 10,00% 100,00" %'
2 CANTEIRO DE OBRA 12.831,35
8.981,95 1.283,14 1.283,14 1.283,12 12.831,35
100,00% 100,00" %'
3 MOVIMENTO DE TERRA 0,00 000
25,00%| 25,00%| 25,00%| 25,00%| 100,00" %'
4 TRANSPORTES 7.133,71
1.783,43 1.783,43 1.783,43 1.783,42 7.133,71
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00" %'
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 193.938,17
48.484,54 48.484,54 48.484,54 48.484,55 193.938,17
~ 100,00% 100,00" %'
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES 0,00 .00
~ 100,00% 100,00" %'
7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAGOES 0,00 .00
100,00% 100,00" %'
8 BASES E PAVIMENTOS 0,00 500
100,00% 100,00" %'
9 SERVIGCOS DE PARQUES E JARDINS 0,00 .00
~ 100,00%| 100,00" %'
10 FUNDACOES 0,00
0,00
40,00%| 50,00%| 10,00% 100,00" %'
11 ESTRUTURAS 33.678,95
13.471,58 16.839,48 3.367,89 33.678,95
2 50,00% 50,00% 100,00" %'
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS 17.776,26
8.888,13 8.888,13 17.776,26
10,00% 40,00%| 40,00% 10,00% 100,00" %'
13 REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS 174.820,37
17.482,04 69.928,15 69.928,15 17.482,03 174.820,37
100,00% 100,00" %'
14 ESQUADRIAS 0,00
0,00
15 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 0.00 100,00% 100,00 %'
SANITARIAS E MECANICAS ’ 0,00
16 COBERTURAS, ISOI:AMENTOS E 411.471.73 50,00%| 50,00%) 100,00' %'
IMPERMEABILIZAGOES e 205.735,87|  205.735,86 411.471,73
100,00% 100,00" %'
17 PINTURAS 0,00
0,00
18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 000 100,00% 100,00 %
ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS ' 0,00
86.350,96 153.457,97|  362.561,74| 287.75587
890.126,54 890.126,54
86.350,96| 239.808,93| 602.370,67| 890.126,54




