
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

50,00% 30,00% 20,00% 100,00' %'

13.303,78 7.982,27 5.321,51 26.607,56

80,00% 10,00% 10,00% 100,00' %'

20.935,01 2.616,88 2.616,87 26.168,76

100,00% 100,00' %'

10.227,24 10.227,24

100,00% 100,00' %'

4.127,44 4.127,44

33,00% 33,00% 34,00% 100,00' %'

10.915,37 10.915,37 11.246,15 33.076,89

50,00% 50,00% 100,00' %'

14.240,28 14.240,27 28.480,55

50,00% 50,00% 100,00' %'

15.867,55 15.867,55 31.735,10

100,00% 100,00' %'

8.195,18 8.195,18

50,00% 50,00% 100,00' %'

46.560,73 46.560,72 93.121,45

50,00% 50,00% 100,00' %'

26.507,92 26.507,91 53.015,83

30,00% 70,00% 100,00' %'

7.994,27 18.653,31 26.647,58

30,00% 70,00% 100,00' %'

11 PINTURAS 26.647,58

12
APARELHOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS 

9
INSTALÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E 
MECÂNICAS

93.121,45

10
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÕES

53.015,83

7 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 31.735,10

8 ESQUADRIAS 8.195,18

5     SERVIÇOS COMPLEMENTARES 33.076,89

6     ESTRUTURAS 28.480,55

3     MOVIMENTO DE TERRA 10.227,24

4     TRANSPORTES 4.127,44

1     SERVIÇOS, ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 26.607,56

2     CANTEIRO DE OBRA 26.168,76

30,00% 70,00% 100,00' %'

9.056,75 21.132,43 30.189,18

100.257,04 141.742,00 129.593,72

100.257,04 241.999,04 371.592,76
371.592,76 371.592,76

12
APARELHOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS 
E ESPORTIVOS

30.189,18


