
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

60,00% 20,00% 20,00% 100,00' %'

15.597,00 5.199,00 5.199,00 25.995,00

80,00% 10,00% 10,00% 100,00' %'

2.355,22 294,40 294,41 2.944,03

80,00% 20,00% 100,00' %'

5.870,06 1.467,51 7.337,57

80,00% 10,00% 10,00% 100,00' %'

3.578,63 447,33 447,33 4.473,29

30,00% 30,00% 40,00% 100,00' %'

9.049,83 9.049,83 12.066,43 30.166,09

100,00% 100,00' %'

0,00

30,00% 50,00% 20,00% 100,00' %'

7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES 4.800,18

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.166,09

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES 0,00

3 MOVIMENTO DE TERRA 7.337,57

4 TRANSPORTES 4.473,29

1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 25.995,00

2 CANTEIRO DE OBRA 2.944,03

1.440,05 2.400,09 960,04 4.800,18

50,00% 50,00% 100,00' %'

1.372,58 1.372,57 2.745,15

30,00% 70,00% 100,00' %'

319,03 744,40 1.063,43

80,00% 20,00% 100,00' %'

8.472,82 2.118,21 10.591,03

100,00% 100,00' %'

10.209,80 10.209,80

80,00% 20,00% 100,00' %'

11.286,93 2.821,73 14.108,66

50,00% 50,00% 100,00' %'

28.924,49 28.924,49 57.848,98

20,00% 80,00% 100,00' %'

13.668,44 54.673,76 68.342,20

30,00% 40,00% 30,00% 100,00' %'

20.014,67 26.686,22 20.014,67 66.715,56

50,00% 50,00% 100,00' %'

13.524,54 13.524,53 27.049,07

10,00% 50,00% 40,00% 100,00' %'

3.573,18 17.865,89 14.292,70 35.731,77

50,00% 50,00% 100,00' %'

22.960,29 22.960,28 45.920,57

106.345,31 149.119,56 160.577,51

106.345,31 255.464,87 416.042,38
416.042,38 416.042,38

17 PINTURAS 35.731,77

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 
MECÂNICOS E ESPORTIVOS

45.920,57

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS 
E MECÂNICAS

66.715,56

16
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÕES

27.049,07

13 REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS 57.848,98

14 ESQUADRIAS 68.342,20

11 ESTRUTURAS 10.209,80

12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 14.108,66

9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 1.063,43

10 FUNDAÇÕES 10.591,03

7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES 4.800,18

8 BASES E PAVIMENTOS 2.745,15


