
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
50,00% 15,00% 15,00% 20,00%

18.420,13 5.526,04 5.526,04 7.368,05

50,00% 15,00% 15,00% 20,00%

7.831,10 2.349,33 2.349,33 3.132,44

50,00% 50,00%

4.334,01 4.334,00

100,00%

4.056,02

50,00% 20,00% 20,00% 10,00%

19.800,51 7.920,20 7.920,20 3.960,11

10,00% 40,00% 50,00%

2.006,13 8.024,52 10.030,64

100,00%

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES 20.061,29
100,00' %'

20.061,29

100,00' %'

4 TRANSPORTES 4.056,02
100,00' %'

4.056,02

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 39.601,02
100,00' %'

39.601,02

2 CANTEIRO DE OBRA 15.662,20
100,00' %'

15.662,20

3 MOVIMENTO DE TERRA 8.668,01
100,00' %'

8.668,01

Total parcela

1
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 
CAMPO

36.840,26
100,00' %'

36.840,26

100,00%

100,00%

100,00%

50,00% 50,00%

7.125,02 7.125,02

50,00% 50,00%

10.871,71 10.871,71

20,00% 50,00% 30,00%

2.274,31 5.685,77 3.411,46

50,00% 50,00%

31.948,62 31.948,62

30,00% 70,00%

24.923,10 58.153,91

30,00% 20,00% 20,00% 30,00%

27.946,92 18.631,28 18.631,28 27.946,93

20,00% 50,00% 30,00%

8.484,86 21.212,16 12.727,29

50,00% 50,00%

23.650,38 23.650,37

50,00% 50,00%

30.829,52 30.829,52

100.004,70 88.268,57 185.093,88 190.401,41

100.004,70 188.273,27 373.367,15 563.768,56

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 
ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

61.659,04
100,00' %'

61.659,04

563.768,56 563.768,56

16
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÕES

42.424,31
100,00' %'

42.424,31

17 PINTURAS 47.300,75
100,00' %'

47.300,75

14 ESQUADRIAS 83.077,01
100,00' %'

83.077,01

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS 
SANITÁRIAS E MECÂNICAS

93.156,41
100,00' %'

93.156,41

12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 11.371,54
100,00' %'

11.371,54

13 REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS 63.897,24
100,00' %'

63.897,24

10 FUNDAÇÕES 14.250,04
100,00' %'

14.250,04

11 ESTRUTURAS 21.743,42
100,00' %'

21.743,42

8 BASES E PAVIMENTOS 0,00
100,00' %'

0,00

9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 0,00
100,00' %'

0,00

7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES 0,00
100,00' %'

0,00


