CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO PMF MARAVISTA DATA : 10/09/2021 BDI : 25,00%
= FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGCAO: REFORMA GERAL DO PMF MARAVISTA Eiios ST ) P
LOCAL: RUA ASTOR DA COSTA MENEZES - MARAVISTA, NITEROI - RJ SBC 2021/06 - Rio de Janeiro 115,54% 06/2021
24342-410 SCO 2021/05 121,78% 05/2021
CLIENTE: FUNDAGAOQ MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI SICRO 2016111 COM DESONERAGAO 88.81% ——_—
SICRO 2021/04 COM DESONERACAQ 08/2021
SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 86.,55% 49,04% 08/2021
COMFOSICC)ES PROPRIAS 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 | Total parcela
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E 36,840 26 50,00% 15,00% 15,00% 20,00% 100,00° %]
CAMPO o 18.420,13 5.526,04 5.526,04 7.368,05 36.840,26
50,00%) 15,00%) 15,00% 20,00%) 100,00' %'
2 CANTEIRO DE OBRA 15.662,20
7.831,10 2.349,33 2.349,33 3.132,44 15.662,20
50,00%) 50,00%) 100,00' %'
3 MOVIMENTO DE TERRA 8.668,01
4.334,01 4.334,00 8.668,01
100,00% 100,00' %'
4 TRANSPORTES 4.056,02
4.056,02 4.056,02
50,00%) 20,00%) 20,00%) 10,00%) 100,00' %'
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 39.601,02
19.800,51 7.920,20 7.920,20 3.960,11 39.601,02
~ 10,00% 40,00%) 50,00%) 100,00' %'
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES 20.061,29
2.006,13 8.024,52 10.030,64 20.061,29
~ 100,00% 100,00' %'
7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZACOES 0,00 00
100,00% 100,00' %'
8 BASES E PAVIMENTOS 0,00
0,00
100,00% 100,00' %'
9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 0,00 00
~ 50,00%) 50,00%) 100,00' %'
10 FUNDAGOES 14.250,04
7.125,02 7.125,02 14.250,04
50,00%) 50,00%) 100,00' %'
11 ESTRUTURAS 21.743,42
10.871,71 10.871,71 21.743,42
2 20,00%) 50,00%) 30,00%) 100,00' %'
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS 11.371,54
2.274,31 5.685,77 3.411,46 11.371,54
50,00%) 50,00%) 100,00' %'
13 REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS 63.897,24
31.948,62 31.948,62 63.897,24
30,00%) 70,00%) 100,00' %'
14 ESQUADRIAS 83.077,01
24.923,10 58.153,91 83.077,01
15 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS 03.156.41 30,00% 20,00% 20,00%) 30,00% 100,00° %]
SANITARIAS E MECANICAS B 27.946,92 18.631,28 18.631,28 27.946,93 93.156,41
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 4242431 20,00%| 50,00%] 30,00%| 100,00' %
IMPERMEABILIZAGOES Y 8.484,86 21.212,16 12.727,29 42.424,31
50,00%) 50,00%) 100,00' %'
17 PINTURAS 47.300,75
23.650,38 23.650,37 47.300,75
18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 61659.04 50,00% 50,00% 100,00 %]
ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS o 30.829,52 30.829,52 61.659,04
100.004,70 88.268,57 185.093,88 190.401,41
563.768,56 563.768,56
100.004,70 188.273,27 373.367,15 563.768,56




