CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA GERAL DO PMF PONTA D'AREIA (VO TEREZA) DATA : 12/08/2021 BDI : 25,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIACAO DO PMF PONTA D'AREIA
EMOP 2021/05 07/2021
LOCAL: PRACA DR. VITORINO S/N, PONTA D'AREIA - NITEROI - RJ SBC 2021/06 - Rio de Janeiro 115,54% 06/2021
= = SCO 2021/05 121,78% 05/2021
CLIENTE: FUNDACAQ MUNICIPAL DE SAUDE DE NITERQOI SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 86.81% ——
SICRO 2021/01 COM DESONERAC»E\O 05/2021
SINAPI 2021/06 COM DESONER.ACAO 86,55% 49,04% 07/2021
COMPOSIC@ES PROPRIAS 0,00% 0,00%
DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Total parcela
1 SERVlQOS DE ESCR|TOR|O 76.689.84 40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00' %'
LABORATORIO E CAMPO o 30.675,94 11.503,48 11.503,48 11.503,48 11.503,46 76.689,84
50,00% 15,00% 15,00% 15,00% 5,00% 100,00" %'
2 CANTEIRO DE OBRA 8.983,72
4.491,86 1.347,56 1.347,56 1.347,56 449,18 8.983,72
100,00% 100,00" %'
3 MOVIMENTO DE TERRA 1.673,50
1.673,50 1.673,50
100,00%, 100,00" %'
4 TRANSPORTES 3.384,00
3.384,00 3.384,00
40,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00" %'
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 30.448,70
12.179,48 9.134,61 3.044,87 3.044,87 3.044,87 30.448,70
~ 100,00%, 100,00" %'
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES 0,00 .00
~ 100,00% 100,00" %'
7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAGOES 0,00 0.00
100,00%, 100,00" %'
8 BASES E PAVIMENTOS 0,00
0,00
100,00% 100,00" %'
9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 0,00 0.00
~ 100,00%, 100,00' %'
10 FUNDAGOES 0,00
0,00
20,00% 40,00% 40,00% 100,00" %'
11 ESTRUTURAS 32.138,35
6.427,67 12.855,34 12.855,34 32.138,35
c 20,00% 60,00%| 20,00% 100,00" %'
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS 5.092,42
1.018,48 3.055,45 1.018,49 5.092,42
REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS 50.00% 25,00% 25,00% 100,00 %
13 37.952,58
E PISOS 18.976,29 9.488,15 9.488,14 37.952,58
50,00% 50,00% 100,00" %'
14 ESQUADRIAS 37.547,75
18.773,88 18.773,87 37.547,75
s INSTALAGCOES ELETRICAS, 54631 26 30,00% 30,00% 40,00% 100,00' %'
HIDRAULICAS SANITARIAS E R 16.389,38 16.389,38 21.852,50 54.631,26
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 58.149.69 20,00% 20,00% 60,00% 100,00 %'
IMPERMEABILIZACOES o 11.629,94 11.629,94 34.889,81 58.149,69
50,00% 50,00% 100,00" %'
17 PINTURAS 75.724,77
37.862,39 37.862,38 75.724,77
APARELHOS HIDRAULICOS, 30,00% 70,00% 100,00' %'
18 SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS 49.301,85 1479056|  34511.29 29.301.85
52.404,78 56.432,64 76.765,34 169.463,99 116.651,68
471.718,4 471.718,43
52.404,78 108.837,42 185.602,76 355.066,75 471.718,43




