
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 Total parcela

40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00' %'

30.675,94 11.503,48 11.503,48 11.503,48 76.689,84

50,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00' %'

4.491,86 1.347,56 1.347,56 1.347,56 8.983,72

100,00% 100,00' %'

1.673,50 1.673,50

100,00% 100,00' %'

3.384,00 3.384,00

40,00% 30,00% 10,00% 10,00% 100,00' %'

12.179,48 9.134,61 3.044,87 3.044,87 30.448,70

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

10,00%

3.044,87

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES 0,00

4 TRANSPORTES 3.384,00

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.448,70

2 CANTEIRO DE OBRA 8.983,72
5,00%

449,18

3 MOVIMENTO DE TERRA 1.673,50

MÊS 5

1
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO 
LABORATÓRIO E CAMPO

76.689,84
15,00%

11.503,46

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

20,00% 40,00% 40,00% 100,00' %'

6.427,67 12.855,34 12.855,34 32.138,35

20,00% 60,00% 100,00' %'

1.018,48 3.055,45 5.092,42

50,00% 25,00% 100,00' %'

18.976,29 9.488,15 37.952,58

50,00% 100,00' %'

18.773,88 37.547,75

30,00% 30,00% 40,00% 100,00' %'

16.389,38 16.389,38 21.852,50 54.631,26

20,00% 20,00% 60,00% 100,00' %'

11.629,94 11.629,94 34.889,81 58.149,69

50,00% 100,00' %'

37.862,39 75.724,77

30,00% 100,00' %'

14.790,56 49.301,85

52.404,78 56.432,64 76.765,34 169.463,99

52.404,78 108.837,42 185.602,76 355.066,75
471.718,43

116.651,68
471.718,43

471.718,43

50,00%

37.862,38

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, 
SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS 
E ESPORTIVOS

49.301,85
70,00%

34.511,29

16
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÕES

58.149,69

17 PINTURAS 75.724,77

14 ESQUADRIAS 37.547,75
50,00%

18.773,87

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E 
MECÂNICAS

54.631,26

12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 5.092,42
20,00%

1.018,49

13
REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS 
E PISOS

37.952,58
25,00%

9.488,14

10 FUNDAÇÕES 0,00

11 ESTRUTURAS 32.138,35

8 BASES E PAVIMENTOS 0,00

9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 0,00

7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES 0,00


