CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: INTERVENGOES PREDIAIS EM SETORES CRITICOS DO HOSPITAL DATA : 23/09/2021 BDI : 30,00%
PSIQUIATRICO JURUJUBA FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: INTERVENGOES PREDIAIS EM SETORES CRITICOS DO HOSPITAL ENOP 203107 . , P
PSIQUIATRICO JURUJUBA
. r SBC 2021/06 - Rio de Janeiro 115,54% - 06/2021
LOCAL: AV. QUINTINO BOCAIUVA, S/N - CHARITAS - NITEROI - RJ
sco 2021/05 121,78% - 05/2021
CLIENTE: FUNDAGCAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 88.81% - 03/2017
SICRO 2021/04 COM DESONERAGAO c = 09/2021
UNIDADES: 4830.0m? .
SINAPI| 2021/07 COM DESONERACAO 86,55% 49,04% 08/2021
VALOR POR R$ 453,40 COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
UNIDADE:
DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Total parcela
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, 117.006.72 25,00% 25,00% 12,50%] 12,50%| 12,50%] 12,50%] 100,00' %'
LABORATORIO E CAMPO ' e 29.251,68 29.251,68 14.625,84; 14.625,84 14.625,84; 14.625,84] 117.006,72
70,00% 30,00%) 100,00' %'|
2 CANTEIRO DE OBRA 21.292,06
14.904,44 6.387,62 21.292,06
100,00%) 100,00' %'|
3 MOVIMENTO DE TERRA 7.969,59
7.969,59 7.969,59
50,00% 50,00%) 100,00' %'|
4 TRANSPORTES 13.115,29
6.557,65) 6.557,64 13.115,29
50,00% 50,00%) 100,00' %'|
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 151.675,28
75.837,64 75.837,64 151.675,28
~ 28,70%| 35,65% 35,65%| 100,00' %'|
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES 28.765,83
8.255,79 10.255,02, 10.255,02 28.765,83
100,00%) 100,00' %'|
7 BASES E PAVIMENTOS 719,56
719,56 719,56
28,70%) 35,65% 35,65%| 100,00' %'|
8 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 204,20
58,61 72,80 72,79 204,20
~ 100,00%) 100,00' %'|
9 FUNDAGOES 31.165,51
31.165,51 31.165,51
47,00%) 26,50%) 26,50% 100,00' %'|
10 ESTRUTURAS 4.068,44]
1.912,17 1.078,14 1.078,13 4.068,44
z 51,00%) 49,00% 100,00' %'|
11 ALVENARIAS E DIVISORIAS 20.885,78
10.651,75 10.234,03] 20.885,78
REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS 33,33%] 33,33% 33,34%] 100,00" %'
12 273.492,60
E PISOS 91.155,08 91.155,08 91.182,44 273.492,60
INSTALACOES ELETRICAS, 10,20% 17,95% 17,95% 17,95% 17,95% 18,00% 100,00° %'
13 A A 37.488,35
HIDRAULICAS, SANITARIAS E 3.823,81 6.729,16 6.729,16 6.729,16 6.729,16 6.747,90 37.488,35
1 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 796.526.7 10,00%| 15,00%| 18,75%| 18,75%) 18,75%] 18,75%) 100,00' %'
|MPERMEAB|L|ZAQOES ’ e 72.652,68 108.979,01 136.223,77 136.228,77 136.223,77 136.228,76 726.526,76
50,00% 50,00%| 100,00' %'
15 PINTURAS 100.370,69
50.185,35 50.185,34 100.370,69
16 APARELHOS HIDRAULICOS, 655.193.85 50,00% 50,00%] 100,00" %'
SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS U 327.596,93 327.596,92 655.193,85
244.794,73 245.472,64 168.890,93; 257.048,25 636.843,95 636.890,01
2.189.940,51 2.189.940,51
244.794,73 490.267,37 659.158,30: 916.206,55 1.553.050,50f 2.189.940,51




