
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 Total parcela

50,00% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00' %'

23.720,90 5.930,23 5.930,23 5.930,23 47.441,80

50,00% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00' %'

10.223,22 2.555,80 2.555,80 2.555,80 20.446,43

70,00% 30,00% 100,00' %'

1.739,10 745,33 2.484,43

60,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00' %'

4.249,94 708,32 708,32 708,32 7.083,24

60,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00' %'

31.036,55 5.172,76 5.172,76 5.172,76 51.727,58

100,00% 100,00' %'

1.864,10 1.864,10

50,00% 50,00% 100,00' %'

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES 1.864,10

7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES 3.514,70

4 TRANSPORTES 7.083,24
10,00%

708,34

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 51.727,58
10,00%

5.172,75

2 CANTEIRO DE OBRA 20.446,43
12,50%

2.555,81

3 MOVIMENTO DE TERRA 2.484,43

MÊS 5

1
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 
CAMPO

47.441,80
12,50%

5.930,21

1.757,35 1.757,35 3.514,70

35,00% 35,00% 100,00' %'

5.235,54 5.235,54 14.958,68

50,00% 100,00' %'

4.681,32 9.362,63

100,00% 100,00' %'

0,00

30,00% 20,00% 50,00% 100,00' %'

1.116,09 744,06 1.860,14 3.720,29

40,00% 60,00% 100,00' %'

4.370,24 6.555,36 10.925,60

20,00% 40,00% 40,00% 100,00' %'

20.117,31 40.234,62 40.234,61 100.586,54

50,00% 100,00' %'

40.008,82 80.017,64

25,00% 25,00% 25,00% 100,00' %'

34.399,60 34.399,60 34.399,60 137.598,39

50,00% 50,00% 100,00' %'

38.135,76 38.135,75 76.271,51

15,00% 50,00% 100,00' %'

11.705,27 39.017,58 78.035,15

10,00% 50,00% 100,00' %'

7.771,50 38.857,52 77.715,04

70.969,71 114.263,46 162.770,26 219.407,57

70.969,71 185.233,17 348.003,43 567.411,00
723.753,75

156.342,75
723.753,75

723.753,75

35,00%

27.312,30

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 
ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

77.715,04
40,00%

31.086,02

16
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÕES

76.271,51

17 PINTURAS 78.035,15

14 ESQUADRIAS 80.017,64
50,00%

40.008,82

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS 
SANITÁRIAS E MECÂNICAS

137.598,39
25,00%

34.399,59

12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 10.925,60

13
REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E 
PISOS

100.586,54

10 FUNDAÇÕES 0,00

11 ESTRUTURAS 3.720,29

8 BASES  E PAVIMENTOS 14.958,68
30,00%

4.487,60

9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 9.362,63
50,00%

4.681,31

7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES 3.514,70


