CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA GERAL DO PMF BADU DATA : 20/08/2021 BDI : 25,00%
- FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA GERAL DO PMF BADU
EMOP 2021/05 - - 07/2021
LOCAL: RUA ALCEBIADES PINTO, S/N - CANTAGALO, NITEROI - RJ SBC 2021/06 - Rio de Janeiro 115,54% - 06/2021
= = = SCO 2021/05 121,78% - 05/2021
CLIENTE: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI sicrRo 2016/11 COM DESONERAGAO 88.51% ~ o017
UNIDADES: 312.15m? SICRO 2021/01 COM DESONERAGCAQ - 05/2021
SINAPI 2021/07 COM DESDNERA{:AO 86,55% 49,04% 08/2021
Eﬁ:'l:\ofDZ:OR RS 2.318,61 COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Total parcela
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E 50,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%| 100,00' %!
1 47.441,80
CAMPO 23.720,90 5.930,23 5.930,23 5.930,23 5.930,21 47.441,80
50,00%| 12,50% 12,50%) 12,50% 12,50%) 100,00' %"
2 CANTEIRO DE OBRA 20.446,43
10.223,22 2.555,80 2.555,80 2.555,80 2.555,81 20.446,43
70,00%| 30,00%) 100,00' %'
3 MOVIMENTO DE TERRA 2.484,43
1.739,10 745,33 2.484,43
60,00%| 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 100,00' %'
4 TRANSPORTES 7.083,24
4.249,94 708,32 708,32 708,32 708,34 7.083,24)
60,00%| 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 100,00 %"
5 SERVIGOS COMPLEMENTARES 51.727,58
31.036,55 5.172,76 5.172,76 5.172,76 5.172,75 51.727,58,
- 100,00%) 100,00' %"
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES 1.864,10
1.864,10 1.864,10
- 50,00%) 50,00%| 100,00' %"
7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZACOES 3.514,70
1.757,35 1.757,35 3.514,70
35,00%| 35,00%) 30,00%) 100,00" %'
8 BASES E PAVIMENTOS 14.958,68
5.235,54 5.235,54 4.487,60 14.958,68
50,00%) 50,00%) 100,00" %'
9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 9.362,63
4.681,32 4.681,31 9.362,63
~ 100,00%) 100,00" %'
10 FUNDAGOES 0,00
0,00
30,00%) 20,00%| 50,00%) 100,00" %'
11 ESTRUTURAS 3.720,29
1.116,09 744,06 1.860,14 3.720,29
z 40,00%] 60,00%| 100,00" %'
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS 10.925,60
4.370,24 6.555,36 10.925,60
REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E 20,00% 40,00% 40,00% 100,00° %]
13 100.586,54
PISOS 20.117,31 40.234,62 40.234,61 100.586,54
50,00%) 50,00%) 100,00" %'
14 ESQUADRIAS 80.017,64
40.008,82 40.008,82 80.017,64
15 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS 137.598.39 25,00% 25,00%) 25,00% 25,00% 100,00 %'
SANITARIAS E MECANICAS R 34.399,60 34.399,60 34.399,60 34.399,59 137.598,39
% COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 76271 51 50,00% 50,00% 100,00° %]
IMPERMEABILIZACOES - 38.135,76 38.135,75 76.271,51
15,00%) 50,00%) 35,00%) 100,00" %'
17 PINTURAS 78.035,15
11.705,27 39.017,58 27.312,30 78.035,15
18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 7771504 10,00% 50,00% 40,00% 100,00 %'
ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS o 7.771,50 38.857,52 31.086,02 77.715,04
70.969,71 114.263,46 162.770,26 219.407,57 156.342,75
723.753,75, 723.753,75
70.969,71 185.233,17 348.003,43 567.411,00 723.753,75




