CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO MEDICO DE FAMILIA SOUZA SOARES DATA : 17/08/2021 BDI : 25,00%
— - - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA DO MEDICO DE FAMILIA SOUZA SOARES
EMOP 2021/05 07/2021
RUA LIONS CLUB, N° 37, BAIRRQO SANTA ROSA, NITERC')I‘ RJ SBC 2021/06 - Rio de Janeiro 115,54% 06/2021
= = : Sco 2021/05 121,78% 05/2021
FUNBAGAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 88,81% 03/2017
278.89m? SICRO 2021/01 COM DESONERAGCAO 05/2021
SINAPI 2021/07 COM DESONERACRO 86,55% 49,04% 08/2021
EQII-DO.SDFI.EOR R$ 1.453,39 COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
7 7 70,00%) 15,00% 15,00%) 100,00' %'
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 26.057,19
18.240,03 3.908,58 3.908,58 26.057,19
50,00%) 25,00%) 25,00%) 100,00' %'
2 CANTEIRO DE OBRA 8.186,40
4.093,20 2.046,60 2.046,60 8.186,40
100,00% 100,00" %'
3 MOVIMENTO DE TERRA 995,28
995,28 995,28
100,00% 100,00' %'
4 TRANSPORTES 3.482,58
3.482,58 3.482,58
45,00%) 35,00%) 20,00%) 100,00' %'
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 38.312,41
17.240,58 13.409,34 7.662,49 38.312,41
~ 100,00% 100,00' %'
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES 0,00 o0
~ 100,00% 100,00' %'
7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZACOES 0,00 o0
100,00% 100,00" %'
8 BASES E PAVIMENTOS 0,00
0,00
15,00%) 30,00%) 55,00%) 100,00" %'
9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 752,45
112,87 225,74 413,84 752,45
~ 100,00% 100,00" %'
10 FUNDACOES 0,00
0,00
50,00%) 50,00%) 100,00" %'
11 ESTRUTURAS 6.411,96
3.205,98 3.205,98 6.411,96
z 50,00%) 50,00%) 100,00' %'
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS 11.773,02
5.886,51 5.886,51 11.773,02
50,00%) 50,00%) 100,00' %'
13 REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS 67.488,09
33.744,05 33.744,04 67.488,09
40,00%) 60,00%) 100,00' %'
14 ESQUADRIAS 62.167,37
24.866,95 37.300,42 62.167,37
. INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS 47681 38 50.00% 30.00% 20,00% 100,00 %!
E MECANICAS D 23.840,69 14.304,41 9.536,28 47.681,38
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 35.136.42 50,00% 50,00%) 100,00 %]
~ . a4z
IMPERMEABILIZACOES 17.568,21 17.568,21 35.136,42
30,00% 70,00% 100,00' %'
17 PINTURAS 60.035,07
18.010,52 42.024,55 60.035,07
18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, 36.856.60 15,00% 85,00% 100,00 %]
MECANICOS E ESPORTIVOS T 5.528,49 31.328,11 36.856,60
88.779,42 142.705,38 173.851,42
405.336,22, 405.336,22
88.779,42 231.484,80 405.336,22




