
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

70,00% 15,00% 15,00% 100,00' %'

18.240,03 3.908,58 3.908,58 26.057,19

50,00% 25,00% 25,00% 100,00' %'

4.093,20 2.046,60 2.046,60 8.186,40

100,00% 100,00' %'

995,28 995,28

100,00% 100,00' %'

3.482,58 3.482,58

45,00% 35,00% 20,00% 100,00' %'

17.240,58 13.409,34 7.662,49 38.312,41

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

7

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 38.312,41

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES 0,00

3 MOVIMENTO DE TERRA 995,28

4 TRANSPORTES 3.482,58

1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 26.057,19

2 CANTEIRO DE OBRA 8.186,40

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

15,00% 30,00% 55,00% 100,00' %'

112,87 225,74 413,84 752,45

100,00% 100,00' %'

0,00

50,00% 50,00% 100,00' %'

3.205,98 3.205,98 6.411,96

50,00% 50,00% 100,00' %'

5.886,51 5.886,51 11.773,02

50,00% 50,00% 100,00' %'

33.744,05 33.744,04 67.488,09

40,00% 60,00% 100,00' %'

24.866,95 37.300,42 62.167,37

50,00% 30,00% 20,00% 100,00' %'

23.840,69 14.304,41 9.536,28 47.681,38

50,00% 50,00% 100,00' %'

17.568,21 17.568,21 35.136,42

30,00% 70,00% 100,00' %'

18.010,52 42.024,55 60.035,07

15,00% 85,00% 100,00' %'

5.528,49 31.328,11 36.856,60

88.779,42 142.705,38 173.851,42

88.779,42 231.484,80 405.336,22
405.336,22 405.336,22

17 PINTURAS 60.035,07

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 
MECÂNICOS E ESPORTIVOS

36.856,60

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS 
E MECÂNICAS

47.681,38

16
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÕES

35.136,42

13 REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS 67.488,09

14 ESQUADRIAS 62.167,37

11 ESTRUTURAS 6.411,96

12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 11.773,02

9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 752,45

10 FUNDAÇÕES 0,00

7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES 0,00

8 BASES E PAVIMENTOS 0,00


