CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAQﬁO DO PMF LEOPOLDINA DATA : 20/09/2021 BDI : 25,00%
= — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAC DO PMF LEOPOLDINA
EMOP 2021107 08/2021
LOCAL: RUA GEORGE ALLAN, S;N°, BARRETO SBC 2021/06 - Rio de Janeiro 115,54% 06/2021
= - = SCO 2021105 121,78% 05/2021
CLIENTE: FUNDAGCAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI &
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAQ 88,81% 03/2017
UNIDADES: 143.8m? SICRO 2021/04 COM DESONERACI'\O 08/2021
SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 86,55% 49,04% 08/2021
VALOR POR R$ 3.6841,72 & .
UNIDADE: COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total parcela
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E 48.194.91 60,00%) 15,00% 15,00% 10,00% 100,00' %'
CAMPO T 28.916,95 7.229,24 7.229,24 4.819,48 48.194,91
50,00%| 15,00%) 15,00%) 20,00%| 100,00" %'
2 CANTEIRO DE OBRA 5.988,30
2.994,15 898,25 898,25 1.197,65 5.988,30
100,00%, 100,00" %'
3 MOVIMENTO DE TERRA 23.711,13
23.711,13 23.711,13
50,00%| 15,00%) 15,00%) 20,00%| 100,00" %'
4 TRANSPORTES 12.609,18
6.304,59 1.891,38 1.891,38 2.521,83 12.609,18
30,00%| 30,00%| 30,00%| 10,00%) 100,00" %'
5 SERVIGOS COMPLEMENTARES 34.006,98
10.202,09 10.202,09 10.202,09 3.400,71 34.006,98
~ 50,00%| 50,00%| 100,00" %'
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES 15.418,42
7.709,21 7.709,21 15.418,42
~ 100,00%, 100,00" %'
7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZACOES 551,58
551,58 551,58
100,00%, 100,00" %'
8 BASES E PAVIMENTOS 0,00
0,00
50,00%| 50,00%| 100,00" %'
9 SERVIGCOS DE PARQUES E JARDINS 3.554,24
1.777,12 1.777,12 3.554,24
~ 100,00%, 100,00" %'
10 FUNDACOES 0,00
0,00
10,00%) 50,00%| 40,00%| 100,00" %'
11 ESTRUTURAS 40.186,55
4.018,66 20.093,28 16.074,61 40.186,55
. 10,00%) 50,00%)| 40,00%| 100,00" %'
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS 16.161,41
1.616,14 8.080,71 6.464,56 16.161,41
10,00%) 50,00%| 40,00%| 100,00" %'
13 REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISO 83.510,70
8.351,07 41.755,35 33.404,28 83.510,70
50,00%| 50,00%| 100,00" %'
14 ESQUADRIAS 55.616,83
27.808,42 27.808,41 55.616,83
5 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 64,701 23 30,00% 30,00% 40,00% 10000 %
SANITARIAS E MECANICAS T 19.410,37 19.410,37 25.880,49 64.701,23
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 29.125.12 50,00%| 20,00%| 30,00%| 100,00' %'
IMPERMEABILIZAGOES o 14.562,56 5.825,02 8.737,54 29.125,12
50,00%| 50,00%| 100,00" %'
17 PINTURAS 37.511,54
18.755,77 18.755,77 37.511,54
18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 5283096 50,00%| 50,00% 100,00 %'
ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS D 26.415,48 26.415,48 52.830,96
100.587,06 91.467,74 185.643,06 145.981,22
523.679,08 523.679,08
100.587,06 192.054,80 377.697,86 523.679,08




