CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA COBERTURA E PINTURA GERAL INTERNA DA UMAM DATA : 04/07/2022 BDI : 25,00%
- FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA COBERTURA E PINTURA GERAL INTERNA DA UMAM
EMOP 2022/04 05/2022
LOCAL: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES, S/N, PIRATININGA, sBC 2022/04 - Rio de Janeiro 116,72% 0512022
NITEROI__RJ - - SCO 2022/04 121,78% 05/2022
CLIENTE: FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 84,56% 4728% 052022
UNIDADES: 1039.0M2 COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 929,74
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO VALOR (RS) | MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MESS5 | Total parcela
1 SERVICOS DE ESCRITORIO‘ 36.168.00 20,00%] 20,00%| 20,00%] 20,00%| 20,00%| 100,00" %
LABORATORIO E CAMPO o 7.233,60 7.233,60 7.233,60 7.233,60 7.233,60 36.168,00
70,00% 7,00%) 7,00% 7,00% 9,00% 100,00 %
2 CANTEIRO DE OBRA 17.040,28
11.928,20 1.192,82 1.192,82 1.192,82 1.533,62 17.040,28
100,00% 100,00 %
3 MOVIMENTO DE TERRA 0,00 0.00
100,00% 100,00 %
4 TRANSPORTES 11.439,82
11.439,82 11.439,82
20,00% 25,00% 10,00% 30,00% 15,00% 100,00 %
5 SERVIGCOS COMPLEMENTARES 79.540,27
15.908,05 19.885,07 7.954,03 23.862,08 11.931,04 79.540,27
100,00% 100,00 %
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES 0,00 0.00
- 100,00% 100,00 %
7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAGOES 0,00 0.00
100,00% 100,00 %
8 BASES E PAVIMENTOS 0,00 .00
100,00%) 100,00 %
9 SERVIGCOS DE PARQUES E JARDINS 0,00 .00
- 100,00% 100,00 %
10 FUNDAGOES 0,00
0,00
30,00% 30,00% 40,00%| 100,00 %
11 ESTRUTURAS 11.115,00
3.334,50 3.334,50 4.446,00 11.115,00
. 100,00% 100,00 %
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.901,57
2.901,57 2.901,57
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS 20,00% 20,00% 60,00% 100,00 %
13 35.242,12
E PISOS 7.048,42 7.048,42 21.145,28 35.242,12
100,00% 100,00 %
14 ESQUADRIAS 0,00
0,00
INSTALAGOES ELETRICAS, 100,00% 100,00 %
15 A A 63.155,31
HIDR:’-\ULICAS, SANITARIAS E 63.155,31 63.155,31
AMCOANMIOAS
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 204.078.44 20,00% 30,00%) 30,00% 20,00%) 100,00' %'
IMPERMEABILIZAGOES o 58.855,69 88.283,53 88.283,53 58.855,69 294.278,44
10,00% 10,00%) 10,00% 60,00% 10,00% 100,00 %
17 PINTURAS 297.127,90
29.712,79 29.712,79 29.712,79 178.276,74 29.712,79 297.127,90
18 APARELHOS HIDRAULICOS, 117.989.34 50,00% 50,00% 100,00 %
ELETRICOS, MECANICOS E TR 58.994,67, 58.994,67 117.989,34
260.129,70] 156.690,73 144.759,69 295.012,21 109.405,72
965.998,05 965.998,05
260.129,70 416.820,43 561.580,12 856.592,33 965.998,05]




