
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela

100,00% 100,00' %'

3.958,00 3.958,00

100,00% 100,00' %'

3.580,20 3.580,20

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

323,58 323,58

100,00% 100,00' %'

13.030,49 13.030,49

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

10.033,92 10.033,92

100,00% 100,00' %'

492,77 492,77

100,00% 100,00' %'

1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 3.958,00

2 CANTEIRO DE OBRA 3.580,20

3 MOVIMENTO DE TERRA 0,00

4 TRANSPORTES 323,58

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.030,49

6 GALERIAS,DRENOS E CONEXÕES 0,00

7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES 0,00

8 BASES E PAVIMENTOS 0,00

9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 0,00

10 FUNDAÇÕES 0,00

11 ESTRUTURAS 10.033,92

12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 492,77

100,00% 100,00' %'

1.040,26 1.040,26

50,00% 50,00% 100,00' %'

13.037,50 13.037,49 26.074,99

100,00% 100,00' %'

441,93 441,93

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

1.461,00 1.461,00

100,00% 100,00' %'

35.999,99 35.999,99

83.399,64 13.037,49

83.399,64 96.437,13

13 REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS 1.040,26

14 ESQUADRIAS 26.074,99

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E 
MECÂNICAS

441,93

16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 0,00

96.437,13 96.437,13

17 PINTURAS 1.461,00

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 
MECÂNICOS E ESPORTIVOS

35.999,99


