CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAGOES NA CENTRAL DE REGULAGAO DE URGENCIA DO DATA : 26/04/2022 BDI : 25,00%
SAMU FONTE VERSAQ HORA MES REF.
DESCRIGAO: ADEQUAGAO NA CENTRAL DE REGULAGAO DO SAMU EMOP 2022/02 0412022
LOCAL: RUA DES. ATHAYDE PARREIRAS, 266 BAIRRO DE FATIMA - SBC 2022j02-Rlo de Janelro 1672k 022022
NITEROI - RJ sco 2022/02 121,78% 03/2022
CLIENTE: FUNDAC;\D MUNICIPAL DE SAL’JDE DE NITER@I SINAPI 2022/02 COM DESONERAQEO 84,56% 47,28% 03/2022
COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 Total parcela
. . 100,00%) 100,00" %'
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 3.958,00
3.958,00 3.958,00
100,00% 100,00" %'
2 CANTEIRO DE OBRA 3.580,20
3.580,20 3.580,20
100,00% 100,00" %'
3 MOVIMENTO DE TERRA 0,00
0,00
100,00% 100,00" %'
4 TRANSPORTES 323,58
323,58 323,58
100,00% 100,00" %'
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 13.030,49
13.030,49 13.030,49
~ 100,00% 100,00" %'
6 GALERIAS,DRENOS E CONEXOES 0,00 o0
~ 100,00% 100,00" %'
7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAGOES 0,00 o
100,00% 100,00" %'
8 BASES E PAVIMENTOS 0,00
0,00
100,00% 100,00" %'
9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 0,00 o
~ 100,00% 100,00" %'
10 FUNDACOES 0,00
0,00
100,00% 100,00" %'
11 ESTRUTURAS 10.033,92
10.033,92 10.033,92
. 100,00% 100,00" %'
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS 492,77
492,77 492,77
100,00% 100,00" %'
13 REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS 1.040,26
1.040,26 1.040,26
50,00% 50,00% 100,00" %'
14 ESQUADRIAS 26.074,99
13.037,50 13.037,49 26.074,99
15 INSTALAGCOES ELETRICAS, HIDRAULICAS SANITARIAS E 44193 100,00% 100,00° %
MECANICAS = 441,93 441,93
~ 100,00% 100,00" %'
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES 0,00 o
100,00% 100,00" %'
17 PINTURAS 1.461,00
1.461,00 1.461,00
18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, 35.999.99 100,00% 100,00° %’
MECANICOS E ESPORTIVOS U 35.999,99 35.999,99
83.399,64 13.037,49
96.437,13 96.437,13
83.399,64 96.437,13




