
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 Total parcela

100,00% 100,00' %'

2.580,00 2.580,00

100,00% 100,00' %'

1.327,38 1.327,38

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

85,73 85,73

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 0,00

10 FUNDAÇÕES 0,00

7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIOZAÇÕES 0,00

8 BASES E PAVIMENTOS 0,00

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 85,73

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES 0,00

3 MOVIMENTO DE TERRA 0,00

4 TRANSPORTES 0,00

1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 2.580,00

2 CANTEIRO DE OBRA 1.327,38

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

552,49 552,49

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

56.602,02 56.602,02

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

210,96 210,96

100,00% 100,00' %'

0,00

61.358,58

61.358,58
61.358,58 61.358,58

17 PINTURAS 210,96

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 
ESPORTIVOS

0,00

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 56.602,02

16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 0,00

13 REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS 552,49

14 ESQUADRIAS 0,00

11 ESTRUTURAS 0,00

12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0,00


